
Comment préparer mon chantier 
de plantation de haie ?

Coplantons s’inscrit dans la dynamique Yes We Plant, 
soutenue par la Wallonie.

ETAPE 2

Commander les plants

• Plants à racines nues
• Plants en godet /!\ meilleure conservation
• Boutures (certaines essences)
• Plançons (saules ou peupliers)

Commandez des plants de 60 à 100 cm de 
hauteur et idéalement, de 60 à 80 cm.

• Si h < 60 cm : difficulté de les repérer dans les 
hautes herbes et « étouffement » possible en 
cas de retard d’entretien.

• Si h > 100 cm : difficulté de reprise en cas de 
sécheresse prolongée.

/!\ Passez votre commande suffisamment à temps 
pour vous assurer de disposer des quantités de 
plants nécessaires. 

ETAPE 3

Respecter la période de plantation

De mi-novembre à mi-mars, hors période de gel 
et de grands vents

ETAPE 1

Planifier le schéma de plantation

• Simple rang

• Double rang

• Triple rang

Plus d’idées sur mahaie.be (Mahaie.be) 

A quoi faut-il penser pour préparer un chantier collaboratif ? De combien d’aidant.e.s avez-vous 
besoin ? Cette check-list vous permettra de ne rien oublier lors de la préparation du chantier. 

ETAPE 4

Prévoir le matériel nécessaire

Bêches (technique de motte) 
→ nombre nécessaire : … 

Houe-haches (technique de fente en T)
→ nombre nécessaire : …

Tarière hélicoïdale motorisée



Bâche pour couvrir les plants sur le lieu de 
stockage

Sac pour transporter les plants du lieu de 
stockage au lieu de plantation

Cordon + étalon selon la distance de plantation
+ bombe de marquage écologique

Jalon 
Cordeau



Comment préparer mon chantier 
de plantation de haie ?

ETAPE 6

Définir le rôle des aidant.es

• Jalonner le.s linéaire.s de plantation 
➔ 2 personnes par linéaire

• Amener les plants de la jauge / lieu de 
stockage des plants à la zone de plantation 
➔ 1 personne par zone de chantier

• Vérifier le respect du schéma de plantation 
➔ 1 personne par zone de chantier

• Bêcher les trous : voir tableau de conversion 
ci-contre ; première moitié de l’effectif pour 
cette tâche
➔…  personnes par zone de chantier

• Mettre en terre : voir tableau de conversion ci-
contre ; seconde moitié de l’effectif pour cette 
tâche
➔…  personnes par zone de chantier

TOTAL d’aidant.es nécessaires : …

A quoi faut-il penser pour préparer un chantier collaboratif ? De combien d’aidant.e.s avez-vous 
besoin ? Cette check-list vous permettra de ne rien oublier lors de la préparation du chantier. 

ETAPE 5

Déterminer le nombre d’aidant.e.s
nécessaire pour le bêchage et la 
mise en terre

Tableau de conversion  
1 personne en 1 heure plante en moyenne 15 plants 
(15 plants /heure.personne)

* Multiplier par 2 pour une haie double rang et par 3 pour une 
haie triple rang

Pour un chantier de plantation de 170 mètres de haie (simple 
rang) avec un espacement de 0,50 mètres, 340 plants seront 
nécessaires. 23 heures.personnes de travail seront donc 
nécessaires. C’est-à-dire 23 heures, si 1 seule personne bêche 
les trous et fait la mise en terre ou 11,5 heures si 2 personnes 
bêchent les trous et font la mise en terre, ou … 

Nombre 
de mètres*

Espacement 
entre les 

plants

Nombre 
de plants

Nombre d’ Heures.
personnes 

Formules : métré

espacement

nombre plants

15

Exemple :
170 m 0,50 m 340 plants 23 heures.personnes

Votre 
chantier :

…… m …… m …… plants ..… heures.personnes

Technique du cordon + étalon + 
bombe de marquage écologique

Technique du jalon Technique du cordeau déjà pré-marqué 
aux bonnes distances de plantation

Coplantons s’inscrit dans la dynamique Yes We Plant, 
soutenue par la Wallonie.


